

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 910/2017/OI
 uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
 - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
 (ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**
 Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
 IČO: 37 808 427
 DIČ: 202 162 6695
 Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000503718/8180
 IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
 Osoby oprávnené jednať v:
 - zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
 - realizačných veciach: Ing. Zuzana Franková
 Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera
 Telefonický kontakt: 041/5032 460, 5032 463, 5032 437
 E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Centrum sociálnych služieb Letokruhy**
 Sídlo: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
 IČO: 00 647 756
 DIČ: 202 068 9330
 IČ DPH: nie je platcom DPH
 Zastúpený: PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 IBAN: SK78 8180 0000 0070 0048 5767
 Telefón: 041/5674101
 Email: gajdosikova@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

Bergas Slovakia s.r.o.
 Sídlo: Kalinčiakova 275, 013 02 Gbeľany
 IČO: 47 995 203
 DIČ: 202 417 2480
 IČ DPH: SK2024172480
 Zastúpený: Miroslav Berešík, konateľ
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: SK10 0200 0000 0034 2346 6551
 Osoby oprávnené jednať v:
 -zmluvných veciach: Miroslav Berešík, konateľ
 -realizačných veciach: Miroslav Berešík, konateľ
 Telefón: 0904 952 484

Email: beresikmiroslav@gmail.com
Zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka č. 63096/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 910/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**ZpS a DSS Karpatská, Žilina – stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.3.4 písm. b) zmluvy a to z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve sú nepriaznivé klimatické podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť Dielo v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy. Dňa 01.12.2017 po dohode zmluvných strán došlo zápisom v stavebnom denníku k prerušeniu stavebných prác na Diele z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy, objektívne nedovoľujú klimatické podmienky. Za daných klimatických podmienok (v zimnom období) nie je možné pokračovať v stavebných prácach na Diele tak, aby boli zachované technologické postupy.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, v bode 3.2, v časti vykonania Diela** mení tak, že znie:

*„**Vykonanie Diela: do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, s prerušením prác zápisom v stavebnom denníku z dôvodu nevhodných klimatických podmienok s tým, že o dobu prerušenia prác sa predlžuje lehota na vykonanie Diela**“.*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


V Žiline dňa: ...14. 02. 2018.....

Za Objednávateľ'a:



V. J.
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka


Za správcu:



V. G.
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

V Žiline dňa: ...14. 02. 2018.....

Za Zhotoviteľ'a:



V. B.
Bergas Slovakia s.r.o.
Miroslav Berešík, konateľ