

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 910/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach: Ing. Zuzana Franková
Ing. Milan Kopera
Telefonický kontakt: 041/5032 438, 5032 437
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Centrum sociálnych služieb Letokruhy**
Sídlo: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
IČO: 00 647 756
DIČ: 202 068 9330
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0048 5767
Telefón: 041/5674101
Email: gajdosikova@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

Bergas Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kalinčiakova 275, 013 02 Gbeľany
IČO: 47 995 203
DIČ: 202 417 2480
IČ DPH: SK2024172480
Zastúpený: Miroslav Berešík, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0034 2346 6551
Osoby oprávnené jednať v: Miroslav Berešík, konateľ
-zmluvných veciach:
-realizačných veciach: Miroslav Berešík, konateľ
Telefón: 0904 952 484
Email: beresikmiroslav@gmail.com

Zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka č. 63096/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 910/2017/OI v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.02.2018 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„ZpS a DSS Karpatská, Žilina – stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu“** (ďalej len „Dielo“) v termíne do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvy a to z dôvodu potreby vykonania naviac prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie diela.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k zmluve sú naviac práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ. Potreba naviac prác vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Hlavným dôvodom zmeny ceny diela bolo, že po začatí stavby (pri zemných prácach) sa v mieste plánovaného základu výťahovej šachty zistil existujúci ŽB základ a bolo potrebné navrhnuť úpravu zakladania stavby. Tento základ bolo nutné vybrať. Pre nevyhovujúce tlakové skúšky podlažia bolo nutné vybrať časť zeminy a naviesť a zhutniť vrstvu štrkopiesku. Z dôvodu zmeny normy pre výťahy STN.EN 81.20/50, ktorá nadobudla plnú platnosť od 1.9.2017 pribudli potrebné bezpečnostné prvky výťahu (norma bola zmenená po termíne spracovania a schválenia dokumentácie v stavebnom konaní). Do výkazu výmer a tým aj rozpočtu stavby nebol zahrnutý 1 ks protipožiarnych dverí. Presná špecifikácia súvisiacich naviac prác je obsiahnutá v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku k ZoD.

2. Cena za Dielo podľa ZOD č. 910/2017/OI:

Cena bez DPH	171 547,19 EUR
DPH 20 %	34 309,44 EUR
spolu s DPH	205 856,63 EUR
slovom:	Dvestopäťtisícosemstopäťdesiatšesť,63 eur

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	16 619,69 EUR
Cena DPH: 20 %	3 323,94 EUR
Cena spolu s DPH:	19 943,63 EUR

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo bod 4.1 mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 2 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	188 166,88 EUR
<i>Cena DPH: 20 %</i>	37 633,38 EUR
<i>Cena spolu s DPH:</i>	225 800,26 EUR

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


Prílohy:

Príloha č. 1 – súhrnný list stavby, krycí list rozpočtu naviac prác

V Žiline, dňa 27 SEP. 2018


V Žiline, dňa 27. 09 2018

Za Objednávateľa:


v.r.


Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Za Zhotoviteľa:


v.r.

Bergas Slovakia s.r.o.
Miroslav Berešík, konateľ

Za správcu:


v.r.

Centrum sociálnych služieb Letokruhy
PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka