

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2019

**uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich - Zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)**

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Sídlo: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
Zastúpený: PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka
IČO: 00647756
DIČ: 2020689330
Banka : Štátna pokladnica
IBAN : SK78 8180 0000 0070 0048 5767
(ďalej v texte Zmluvy len ako „Objednávateľ“)
Telefón: 041/5674115
E-mail. adresa: gajdosikova@vuczilina.sk

Zhotoviteľ: ROSSEČ, s.r.o

Sídlo: Jozefa Martinčeka 129/8, Varín
Zastúpený: Sečkář Lubomír
IČO: 36420166
DIČ: 2021839567
Banka: OTP banka
IBAN: SK 52 5200 0000 0000 0790 9567
Telefón:
E-mail. adresa:
Zapísany v registri: OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15112/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

I. Preambula

Dňa 29.7. 2019 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2019 (ďalej len zmluva) medzi zhotoviteľom ROSSEČ s.r.o. a objednávateľom CSS Letokruhy, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele : Stavebné úpravy kúpeľne Karpatská 8 v termíne do troch mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. Tento dodatok č.1 je uzavretý podľa čl. VIII zmluvy v spojení s §18 ods.3 písm a) zákona č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania navyše prác a doplňujúcich stavebných prác.

Čl. II

Predmet dodatku

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve sú naviac práce, ktoré sú nevyhnutné ale nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ ROSSEČ s.r.o . Potreba naviac prác vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvnými stranami známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. Počas realizácie diela zhotoviteľom - odkrytia vodovodnokanalizačnej sústavy, demontážach a úpravách existujúcich stavebných konštrukcií, rozvodov a zariadení sa zistilo, že je nutné realizovať práce naviac, ktoré boli zhotoviteľom a objednávatelom prejednané a presná špecifikácia súvisiacich prác naviac je obsiahnutá v položkovom rozpočte , ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č.1.

1.

Celková cena za dielo podľa Zmluvy o dielo č. 1/2019:

cena bez DPH	20 701,95 EUR
20 % DPH:	4140,39 EUR
Celková cena s DPH:	24 842,34 EUR

2.

Cena za práce naviac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške :

Cena bez DPH	2898,25	EUR
Cena DPH 20 %	579,65	EUR
Cena spolu s DPH	3477,90	EUR

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli , že zmluva sa Čl. III Cena diela bod č.1 mení tak, že znie:

Celková cena bez DPH 23 600,20 EUR
Cena DPH 20 % 4 720,04 EUR
Cena spolu s DPH 28 320,24 EUR
Cena spolu s DPH slovom dvadsaťosemtisícristodvadsať Eur a 24 centov

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.


4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl.III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v troch rovnopisoch, objednávatel obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č.1 rozpočet

V Ziline dňa 23.9.2019



PhDr. Helena Gajdošíková
riadiateľka
objednávateľ

ROSSEČ, s.r.o.
Jozefa Martinčeka 129, Varín
IČO: 36 420 186



ROSSEČ s.r.o.

zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Stavebné úpravy, bytový dom T06B

Názov objektu: Stavebné úpravy kúpeľne K8 - Naviac práce

Názov časti:

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: ROSSEČ, s.r.o. J. Martinčeka 129/8 Varín 013 03

JKSO

EČO

Miesto: Žilina - Vičince

IČO: 00647756

DIČ: 2020689330

36420166 2021839567

Rozpočet číslo: Spracoval: Ľubomír Sečkář

Dňa: 23.09.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	30,02	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 337,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	530,82	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 898,25	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Pečiatka

ROSSEČ, s.r.o.
Jozefa Martinčeka 129, Varín
IČO: 36 420 166

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 898,25
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 898,25 DPH	579,65
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 477,90

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy, bytový dom T06B
Objekt: Stavebné úpravy kúpeľne K8 - Naviac práce
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina
Zhotoviteľ: ROSSEČ, s.r.o. J. Martinčeka 129/8 Varín 013 03
Dátum: 23.09.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 320,949	
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				36,314	
1	K	PK	3422721211	Dod. a montáž poličky z tvárnic hr. 100 mm, vr. oceľových roxov na uchytenie do steny	m2	0,575	63,155	36,314	20,0
D		4		Vodorovné konštrukcie				800,000	
2	K	005	4113910021	Výsekanie, orezanie, navíťovanie železných trňov na chemické kotvy, pozváranie a následná betonáž - 2x otvor 40x40mm	kompl.	1,000	800,000	800,000	20,0
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				394,136	
3	K	PK	611421133	Vnútroň omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	15,200	18,001	273,615	20,0
4	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	15,200	7,929	120,521	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				87,602	
5	K	PK	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	15,200	5,094	77,429	20,0
6	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,193	10,136	1,956	20,0
7	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,193	11,197	2,161	20,0
8	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,193	0,907	0,175	20,0
9	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,193	29,547	5,703	20,0
10	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,193	0,920	0,178	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				2,897	
11	K	PK	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	0,193	15,010	2,897	20,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				1 577,298	
D		721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				900,000	
12	K	721	7211108021	Demontáž vodovodnej a odpadovej sústavy, následná montáž novej vodovodnej a odpadovej sústavy napojenej na nové siete	kompl.	1,000	900,000	900,000	20,0
D		724		Zdravotechnika - strojný vybavenie				530,820	
13	K	721	7242118111	Demontáž - bojler (250 l) a následné poprepájanie časti vod. sústavy	kompl.	1,000	530,820	530,820	20,0
D		781		Dokončovacie práce a obklady				77,935	
14	K	PK	781445011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vr. penetr. náteru, rohovníkov	m2	1,450	31,750	46,038	20,0
15	M	MAT	5976551000	Obkladačky keramické, vr. rohovníkov	m2	1,668	18,000	30,024	20,0
16	K	PK	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,624	3,001	1,873	20,0

ROSSEČ, s.r.o.
 Jozefa Martinčeka 129, Varín
 IČO: 36 420 166

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				68,543	
17	K	PK	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	30,129	0,513	15,456	20,0
18	K	PK	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	30,129	1,762	53,087	20,0
Celkom								2 898,247	

ROSSEČ, s.r.o.
 Jozefa Martinčeka 129, Varín
 IČO: 36 420 166

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy, bytový dom T06B
Objekt: Stavebné úpravy kúpeľne K8 - Naviac práce
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina
Zhotoviteľ: ROSSEČ, s.r.o. J. Martinčeka 129/8 Varín 013 03
Dátum: 23.09.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 320,949
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	36,314
4	Vodorovné konštrukcie	800,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	394,136
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87,602
99	Presun hmôt HSV	2,897
PSV	Práce a dodávky PSV	1 577,298
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	900,000
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	530,820
781	Dokončovacie práce a obklady	77,935
784	Dokončovacie práce - maľby	68,543
	<u>Celkom</u>	<u>2 898,247</u>

ROSSEČ, s.r.o.
Jozefa Martinčeka 129, Varín
IČO: 36 420 166

