

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 08/2020

Uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Centrum sociálnych Služieb Letokruhy
Sídlo:	Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
IČO:	00647756
DIČ:	2020689330
IČ DPH:	-
Zastúpený:	PhDr. Helena Gajdošíková, MBA – riaditeľka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	-
IBAN:	SK78 8180 0000 0070 0048 5767
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach	PhDr. Helena Gajdošíková, MBA
- realizačných veciach	PhDr. Helena Gajdošíková, MBA

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov:	B&B, spol. s r.o.
Sídlo:	Korňa 889, 023 21
IČO:	36377902
IČ DPH:	SK2020134523
DIČ:	2020134523
Zastúpený:	Miroslav Neckár
Bankové spojenie:	slsp, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK45 0900 0000 0051 5388 0793
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach	Miroslav Neckár
- realizačných veciach	
(stavbyvedúci):	Ing. Ján Červeník
Č. oprávnenia:	12877
Telefonický kontakt:	0915 382 937
Email:	bab@bab.sk
Zapísaný v registri:	OR ZA

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.09.2020 Zmluvu o dielo č. 08/2020, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa práce na diele „Stavebné úpravy hygienických zariadení, Karpatská 9“ v termíne do 15.11.2020 (ďalej len „Zmluva“).

2.2. Z dôvodu prepuknutia ochorenia COVID 19 práve na budove K9 a následným prijatím s tým súvisiacich opatrení na zamedzenie jeho šírenia počas realizácie diela, nie je možné zo strany Zhotoviteľa z objektívnych dôvodov dokončiť dielo v riadnom termíne podľa Zmluvy. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác na diele a úprave termínu vykonania diela.

2.3. Potreba zmeny Zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie diela, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

2.4. Na základe skutočností uvedených v ods. 2 tohto článku uzatvárajú Zmluvné strany v zmysle Čl. X. ods. 10.2. bod 10.2.3. Zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

Článok III.

Predmet dodatku

3.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác na diele v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. ods. 2 tohto Dodatku, t. j. úprava a predĺženie termínu vykonania diela o nevyhnutnú dobu prerušenia prác.

3.2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Článku III. „Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela“ – v bode 3.2. v časti vykonanie a odovzdanie Diela mení tak, že znie nasledovne:

- vykonanie Diela: do 10.12.2020
- odovzdanie Diela: najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty 10.12.2020

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.2. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre Objednávateľa a po jednom pre Zhotoviteľa a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

V Žiline dňa

V Žiline dňa

12.11.2020

12.11.2020

.....
PhDr. Helena Gajdošíková, MBA
za Odberateľa:

.....
Miroslav Neckár
za Zhotoviteľa: