

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 202211081250
na realizáciu
stavebných prác uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi

Objednávateľ:	Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Sídlo:	Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
Štatutárny zástupca:	PhDr. Helena Gajdošíková, MBA , riaditeľka
IČO:	00647756
DIČ:	2020689330
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK78 8180 0000 0070 0048 5767
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Anton Porubčanský, vedúci údržby
Kontaktný email:	gajdosikova@vuczilina.sk
Telefonne číslo:	+421 903 358 823

(ďalej len "**Objednávateľ**")

Zhotoviteľ:	SYNCOL, s.r.o.
Sídlo:	Karlova 53, 038 15 Karlová
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Michal Šoltýs
IČO:	45338795
DIČ:	SK2022946255
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK10 0900 0000 0051 4436 8827
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Ing. Michal Šoltýs
Kontaktný email:	michal.soltys@syncol.sk
Telefónne číslo:	+421 905 448 872

(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo č. 202211081250 na realizáciu stavebných prác (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je v zmysle čl. 2. Zmluvy, záväzok Zhotoviteľa vykonať pre vykonanie realizácie stavebných prác pre stavbu s názvom: „**Centrum sociálnych služieb Letokruhy, ul. Karpatská č. 8 Žilina, Komplexná rekonštrukcia ležatých rozvodov a sanácia energokanálov**“ v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za naplnenie predmetu Zmluvy cenu dohodnutú podľa čl. 6. Zmluvy.

2. Pri zhotovovaní diela Zhotoviteľ zistil logické prekážky, ktoré bránia v zmysle uzatvorenej Zmluvy vyhotoviť dielo. Objednávateľ po oznámení prekážky Zhotoviteľom, prerušil akt prevzatia staveniska v zmysle článku III. Bod. 3.2. Obe strany sa dohodli, že uvedený akt bude vykonaný okamžite v najskoršom možnom termíne po ukončení vykurovacej sezóny 2022/2023. Stavebné práce sú priamo naviazané na priaznivé poveternostné podmienky, kedy systém vykurovania nebude aktívne využívaný.

Predmet dodatku č. 1

1. Na základe dohody zmluvných strán sa upravuje bod č. 3.2. v Článku III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky pre riadne vykonanie Diela veta
 - **prevzatie staveniska** : do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Výzva bude zaslaná v najskoršom možnom termíne po ukončení vykurovacieho obdobia 2022/2023.

II.

1. Tento dodatok č. 1 termín zhotovenia diela, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ preberá štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, a že tento dodatok č. 1 nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok č. 1 podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 16.11.2022 uzavretej medzi Zmluvnými stranami zostávajú nezmenené v platnosti.

V Žiline, dňa 21.11.2022

V Bratislave, dňa 21.11.2022

PhDr. Helena Gajdošíková, MBA, riaditeľka

Ing. Michal Soltýs, konateľ