



**DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ
ZARIADENIE**
Pod Lipami 105/16 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK
V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 01/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela „**Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok.**“

uzavretý medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Objednávateľ : | DSS a ŠZ Liptovský Hrádok |
| | Pod Lipami 105/16 |
| | 033 01 Liptovský Hrádok |
| IČO : | 0647764 |
| DIČ : | 020585314 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Ján Kuzár, riaditeľ |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu : | 7000485046/8180 |
| IBAN: | SK4881800000007000485046 |
| Kontakty : | 0905/521268 |
| | dsslh.riaditel@vuczilina.sk |
|
2. Zhotoviteľ : |
Kalorim s.r.o. |
| | Nesluša č.759 |
| IČO : | 50625781 |
| DIČ DPH: | SK21204400722 |
| Štatutárny zástupca: | ing. Michal Skokan |
| Bankové spojenie : | Prima banka Slovensko |
| Číslo účtu : | |
| IBAN: | SK9056000000003171144002 |
| Kontakty: | 0915801879 michal.skokan@kalorim.sk |

/ďalej len „Zhotoviteľ“

/ Objednávateľ a Zhotoviteľ sa na účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany „ alebo jednotlivu „ Zmluvná strana „ /

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo vedenej u objednávateľa pod číslom 01/2020 uzatvorenej dňa 21.09.2020 v súlade s ustanovením § 18 ods.1 písm. e/zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom uzatvorením tohto dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu potreby predĺženia lehoty na ukončenie stavebných úprav sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok a ich odovzdanie do užívania. Dôvod predĺženia lehoty ukončenia stavebných prác je, že u objednávateľa a taktiež aj u zhotoviteľa sa v období novembra 2020 vyskytlo ochorenie COVID -19, z toho dôvodu práce na stavebných úpravách boli zastavené.

ČL. X.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia, ods.3 Zmluvy o dielo dohodli, že v ČL. II, čas plnenia ods.2, taktiež ČL. IV. platobné podmienky ods.1 sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo týmto dodatkom č.1 nasledovne:

ČL.II.

Čas plnenia

Pôvodne dohodnutý termín plnenia v zmysle Zmluvy o dielo č.01/2020:

Ods.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy najneskôr do 60 dní od začatia prác.

Nový dohodnutý termín plnenia:

Ods.2. Celé dielo musí byť dokončené v plnom rozsahu podľa Zmluvy o dielo č.01/2020 a podľa tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo najneskôr do konca januára 2021 .

ČL.IV.

Platobné podmienky

Pôvodne dohodnuté platobné podmienky ceny v zmysle Zmluvy o dielo č.01/2020:

Ods. 1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovený a odovzdaný predmet diela, ktorým sa rozumie „Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok“ a stavebné práce s tým súvisiace v určenom objekte objednávateľa uhradiť faktúru vystavenú zhotoviteľom do 14 dní od doručenia. Všetky fakturované práce a výkony musí zhotoviteľ preukázať a dokladovať súpisom vykonaných prác a rozpočtom odsúhlaseným objednávateľom.

Nové dohodnuté platobné podmienky:

Ods.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi faktúru za skutočne vykonané práce na stavebných úpravách sociálnych zariadení podľa Zmluvy o dielo č.01/2020.

Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky k 30.12.2020. Všetky fakturované práce a výkony musí zhotoviteľ preukázať a dokladovať súpisom vykonaných prác a rozpočtom odsúhlaseným objednávatelom.

Ods.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dokončenie prác v súlade so zadáním zákazky, po úplnom dokončení a odovzdaní zadanej zákazky. Termín ukončenia a odovzdania zákazky je dohodnutý na 1.2.2021.

ČL.X.

Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 01/2020 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

3.2. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ jeden originál.

3.3. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.01/2020 zo dňa 21.09.2020 a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

3.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred podpísaním riadne prečítali, že bol uzatvorený podľa ich vážnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Liptovskom Hrádku dňa:

V Nesluši dňa:

.....

.....

**10.
759**

Mgr. Ján Kuzár, riaditeľ DSS a SZ

Domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie
Pod Lipami 105/16
Liptovský Hrádok ☺

ing. Michal Skokan, konateľ spoločnosti