

DF-163/2011

Dodávateľ Martin Poništ		Faktúra č. 201112																																
Stará Bystrica č.719 023 04 Stará Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40 462 242 DIČ : 1048158540 IČ DPH : SK1048158540 ŽL. vydaný OÚ Čadca č. Žo-2002/02576/2/Bla, č.Žo-200302635/2/Cha, č. živn.registra: 502-14585 Vystavil M. Poništ Tel.: 0905 509 266		Objednávka č.																																
		Dodací list č.																																
Odberateľ Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L. Štúra 1210, 010 11 Kysucké Nové Mesto IČO : 00632511 DIČ : 2020558067		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L. Štúra 1210, 010 11 Kysucké Nové Mesto																																
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.11.2011</td> <td>31.10.2011</td> <td>16.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatrabanka a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Čadca</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2623500553/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK04 1100 0000 0026 2350 0553</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	14.11.2011	31.10.2011	16.12.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Tatrabanka a.s.		Pobočka	Čadca		Číslo účtu	2623500553/1100		SWIFT	TATRSKBX		IBAN	SK04 1100 0000 0026 2350 0553		Dod. a plat. podm.
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
14.11.2011	31.10.2011	16.12.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	Tatrabanka a.s.																																	
Pobočka	Čadca																																	
Číslo účtu	2623500553/1100																																	
SWIFT	TATRSKBX																																	
IBAN	SK04 1100 0000 0026 2350 0553																																	
Dod. a plat. podm.																																		

Fakturuje Vám za stavebné práce a dodávky na stavbe: "Stavebné úpravy a prístavba nákladného výťahu - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké Nové Mesto, v zmysle zmluvy o dielo č. 216/2011/OVS zo dňa 30.5.2011 sumu:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Prístavba výťahu	1,00	sub	96 447,64	115 737,17	20	96 447,64	19 289,53	115 737,17

Základ pre DPH 20 % : 96 447,64

Základ pre DPH 10 % :


Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	96 447,64
DPH 20 %	19 289,53
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	115 737,17

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 3486697,98

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

 **Martin Poništ**
023 04 Stará Bystrica 719
IČO: 40462242, ☎ 0905/509 266
Podpis a pečiatka



Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Ul. L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo záznamu: 01562/2011	Číslo prij.: 01562/2011/KPSASS/KO07
08.12.2011	
Registr. značka: 0A 2/10	Vyberuje: p. Vloček
Prílohy:	

Všetchno a cenovo preskúmané

EUR = 115 737,17, podpis 14/100

Dátum: 08.12.2011

Podpis zodp. prac.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.10.2011

ZHOTOVITEĽ

Martin Poništ
sídlo: 719
Stará Bystrica

IČO: 40462242
IČ DPH: SK1048158540

OBJEDNÁVATEĽ

Žilinský samosprávny kraj
sídlo: Komenského 48
Žilina


IČO: 37808427
IČ DPH: 2021626695

Stavba: **Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210**
Objekt: **1-Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210**
Časť: **Prístavba výťahu**
Miesto:

ÚDAJE			159 387,78 €
1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00 €	96 447,64 €
3.	DPH	0,00 €	19 289,53 €
4.	Celkom (2+3)	0,00 €	115 737,17 €

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:  Martin Poništ 023 04 Stará Bystrica 719 IČO: 40462242, IČ DPH: SK1048158540 podpis 	Za objednávateľa: Žilinský samosprávny kraj v Žiline odbor vnútornej správy podpis 
---	--

V

Dátum: 14.11.2011

SÚPIS PRÁC - KRYCÍ LIST

Názov stavby: **Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210**

Názov objektu: **1-Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210**

Názov časti: **Pristavba výťahu**

Projektant: **Žilinský samosprávny kraj**

Spracoval: **Martin Poništ**

Objednávateľ:

Dátum: **14.11.2011**

Zhotoviteľ: **Martin Poništ**

Náklady čerpania v EUR										
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,0 €	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	11 123,65	9	Bez pevnej podl.	0,0 €	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,0 €	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	13,99	11		0,0 €	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			0,0 €	17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	85 310,00			0,0 €	18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		96 447,64	12	DN (r. 8-11)	0,0 €	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00 €	22	Ostatné náklady		0,00

Celkové náklady bez DPH

96 447,64 €

DPH 20,00 %

19 289,53 €

Cena s DPH

115 737,17 €

Projektant	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Žilinský samosprávny kraj	Martin Poništ
Datum a podpis	Datum a podpis	Datum a podpis 14.11.2011
	Žilinský samosprávny kraj v Žiline odbor vnútornej spravy -4-	 Martin Poništ 023 04 Stará Bystrica 719
Pečiatka	Pečiatka	Pečiatka IČO: 40462242, ☎ 0905/509 266

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210
Objekt: 1-Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210
Časť: Prístavba výťahu

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Martin Poništ

Dátum: 14.11.2011
Spracoval: Martin Poništ

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

11 123,65

1 Zemné práce

1 009,25

1	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,688	12,80	98,41
2	131311101	Hĺbenie jám v hĺbke 4 ručne	m3	19,220	35,66	685,39
3	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hĺbky tr.1-4 do 6000 m	m3	19,220	5,34	102,63
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,220	6,39	122,82

2 Zakladanie

1 569,78

5	273326131	Základové dosky z betónu železového V8 tr. B30	m3	3,692	177,65	655,88
6	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	m2	4,920	11,76	57,86
7	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie	m2	4,920	2,00	9,84
8	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,222	1 655,92	367,61
9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,497	115,02	402,22
10	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie	m2	5,550	11,76	65,27
11	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie	m2	5,550	2,00	11,10

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5 843,10

12	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	7,000	151,73	1 062,11
13	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie	m2	91,161	17,84	1 626,31
14	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie	m2	44,954	4,51	202,74
15	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,766	1 671,54	2 951,94

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

221,15

33	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,804	126,46	101,67
34	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,804	4,44	3,57
35	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,027	1 679,77	45,35
36	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,608	43,88	70,56

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 480,37

41	931961312	Vložky do dilatčných škár z polystyr. dosák hr. 2cm	m2	18,890	13,13	248,03
42	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky do 1,50 m, v. do 24m	m2	40,469	1,83	74,06
43	941941392	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ko pl. -1052	m2	40,469	2,20	89,03
44	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky do 1,50 m v. do 24 m	m2	19,804	1,07	21,19
46	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	6,107	4,60	28,09
47	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ.drôtov	m2	40,469	3,42	138,40
49	953991241	Dodávka a osadenie chemických kotiev do železobet.muriva	ks	90,000	4,54	408,60
50	971042131	Vŕtanie dier v betón.murive	ks	90,000	1,86	167,40
60	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	48,861	26,72	1 305,57

PSV Práce a dodávky PSV

13,99

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

766 Konštrukcie stolárske

13,99

68	7662-Pc01	Demontáž plast.okien pre opätovné použitie (v mieste navrhovaného výťahu)	m2	2,250	6,17	13,88
69	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,139	0,80	0,11

M Práce a dodávky M

85 310,00

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

85 310,00

74	33001	Osobný výťah lôžkový 5400 - typ 1600VF100T110	kpl	0,950	89 800,00	85 310,00
----	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

typ 1600VF100T110
Nosnosť 1600kg, max 21 osob
rýchlosť 1,0 m/s
Počet staníc 9 - prechodový
kabína 1400x2400x2200
dvere T2 1100x2000 mm

Celkom

96 447,64