

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 216/2001/OVS
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ

Sídlo : **Žilinský samosprávny kraj**
IČO : Komenského 48, 011 09 Žilina
DIČ : 37 808 427
Zastúpený : 202 162 6695
Bankové spojenie : Ing. Juraj Blanár, predseda
Číslo účtu : DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Osoby oprávnené konať v : 0360366110/5600
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková, Ing. Ivana Bahledová
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : jan.jarosik@zask.sk

2. Správca

Sídlo : **Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb**
IČO : L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto
DIČ : 00632511
Zastúpený : 2020558067
Bankové spojenie : Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka
Číslo účtu : DEXIA banka Slovensko
Telefón : 5600197110/5600
Email : 0949 871703
Email : ddkrm@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ

Sídlo : **Martin Poništ**
IČO : Stará Bystrica 719, 023 04 Stará Bystrica 719
IČ DPH : 40462242
Zastúpený : SK1048158540
Bankové spojenie : Martin Poništ, majiteľ
Číslo účtu : Tatra banka, a.s.
Osoby oprávnené konať v : 2623500553/1100
- zmluvných veciach : Martin Poništ, majiteľ
- realizačných veciach : Martin Poništ, majiteľ
Telefón : 0905 509266
Email : soar@soar.sk
Zapísaný v registri : v živnostenskom registri na Obvodnom úrade
Čadca, č. ž. registra 502-14585

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.5.2011 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „**Stavebné úpravy a prístavba nákladného výťahu – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké Nové Mesto**“, (ďalej len „Zmluva“).

Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o podbod 2.1.1 nasledovne:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

- navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše práce je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1

**2. Čl. III. Miesto a termíny realizácie Diela bod 3.2 mení sa časť ukončenia prác a odovzdanie Diela na:
termín ukončenia prác a odovzdanie Diela – do 31.12.2012 podľa finančných možností objednávateľa**

3. Čl. IV. Cena za Dielo bod 4.1. sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.2 Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyše práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela:	cena bez DPH:	159 387,78 EUR
	DPH 20%	31 877,56 EUR
	spolu s DPH	191 265,34 EUR

Cena za navyše práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

cena bez DPH:	82 236,89 EUR
DPH 20%	16 447,38 EUR
spolu s DPH	98 684,27 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

cena bez DPH	241 624,67 EUR
DPH 20 %	48 324,94 EUR
spolu s DPH	289 949,61 EUR

(Slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť EUR/61 centov).

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.

3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 9.12.2011

Za zhotoviteľa:



Martin Poniš


023 04 Stará Bystrica 719


IČO: 40462242, ☎ 0905/509 296


Martin Poniš, konateľ

V Žiline dňa 9.12.2011

Za objednávateľa:




Ing. Juraj Blanár, predseda

Za správcu:




Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka