

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 216/2001/OVS
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu : 0360366110/5600
Osoby oprávnené konať v :
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková, Ing. Ivana Bahledová
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : jan.jarosik@zask.sk

2. Správca : **Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb**
Sídlo : L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO : 00632511
DIČ : 2020558067
Zastúpený : Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko
Číslo účtu : 5600197110/5600
Telefón : 0949 871703
Email : ddknm@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ : **Martin Poništ**
Sídlo : Stará Bystrica 719, 023 04 Stará Bystrica
IČO : 40462242
IČ DPH : SK1048158540
Zastúpený : Martin Poništ, majiteľ
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2623500553/1100
Osoby oprávnené konať v :
- zmluvných veciach : Martin Poništ, majiteľ
- realizačných veciach : Martin Poništ, majiteľ
Telefón : 0905 509266
Email : martin.ponist@azet.sk
Zapísaný v registri : v živnostenskom registri na Obvodnom úrade
Čadca, č. ž. registra 502-14585

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.5.2011 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej sú „**Stavebné úpravy a prístavba nákladného výťahu – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké Nové Mesto**“, ku ktorej uzatvorili dňa 9.12.2011 Dodatok č. 1 (ďalej pre spoločné označenie Zmluvy a Dodatku len „Zmluva“).

Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o podbod 2.1.2 nasledovne:

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

- navyiac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyiac práce je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

2. Čl. IV. Cena za Dielo bod 4.1. sa mení a zníže:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.2 Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyiac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela:	cena bez DPH:	241 624,67 EUR
	DPH 20%	48 324,94 EUR
	spolu s DPH	289 949,61 EUR

Cena za navyiac práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

cena bez DPH:	8 368,60 EUR
DPH 20%	1 673,72 EUR
spolu s DPH	10 042,32 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

cena bez DPH	249 993,27 EUR
DPH 20 %	49 998,66 EUR
spolu s DPH	299 991,93 EUR

(Slovom: dvestodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatjeden EUR/93 centov).

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.

3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 13.8.2012


V Žiline dňa 13.8.2012

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


.....
Martin Poništ, konateľ
 **Martin Poništ**
023 04 Stará Bystrica 719
IČO: 40462242, ☎ 0905/509 266




.....
Ing. Juraj Blanár, predseda

Za správcu:




.....
Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka

Príloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210

Názov objektu

1-Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210

Názov časti

Vstup ostatné práce + úprava chodieb II

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Žilinský samosprávny kraj

Projektant

Ing. Vladimír Golis

Zhotoviteľ

Martin Poništ

Spracoval

40462242

SK1048158540

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	1 249,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	5 125,64	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	493,61				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	219,94				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		7 088,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		1 279,73	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka			23			Súčet 7, 12, 19-22	8 368,60
Objednávateľ							24			DPH 20,00 % z 8 368,60	1 673,72
							25			Cena s DPH (r. 23-24)	10 042,32
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ							26			Dodávky zadávateľa	0,00
							27			Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis							28			Zvýhodnenie + -	0,00



Martin Poništ

023 04 Stará Bystrica 719

IC 0230462242 - 0905/509 266


Martin Poništ
 023 04 Stará Bystrica 719
 IČO: 40462242, tel: 0905/509 266

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210
Objekt: 1-Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS KMN, L.Štúra 1210
Časť: Vstup ostatné práce + úprava chodieb II
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Martin Poništ

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 Izolácie tepelné

6 375,32

1	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím				801,06
2	6314150210	Doska z minerálnej vlny hr.180 mm	m2	56,000	3,25	182,00
3	6314150130	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	31,500	15,35	483,53
4	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	27,300	3,88	105,92
5	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	24,800	0,80	19,84
				6,300	1,55	9,77

764 Konštrukcie klampiarske

309,78

6	76417-2073	Elox. pl. odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	15,000	7,18	107,70
7	76425-2303	Elox. pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 dl 5-m	m	7,900	23,03	181,94
8	76435-9226	Montáž žľab kotlíka pre rúry d-120	kus	1,000	14,21	14,21
9	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	3,039	1,95	5,93

766 Konštrukcie stolárske

2 127,39

10	766621201	Montáž plast.okien s tesnením mont.penou	m	12,000	10,20	122,40
11	611 4B1515	Okno plast. 1-krídlové OS -výšky 150, šírky 150 mm	ks	1,000	252,00	252,00
12	766621299	Výmena dreveného okna za plastové	m	50,400	19,03	959,11
13	766669916	Montáž samozatvárača dverí	ks	1,000	13,51	13,51
14	5491688600	Samozatvárač	ks	1,000	21,48	21,48
15	766691610	Montáž krycej lišty	m	110,090	5,09	560,36
16	61161413486 00	Lišta SM krycia	m	110,090	1,65	181,65
17	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	21,105	0,80	16,88

771 Podlahy z dlaždíc keramických

384,90

18	77147-4114	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	m	14,000	2,57	35,98
19	77157-1111	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmyk	m2	4,754	14,73	70,03
20	597 639550	Dlažba keramická protišmyk	m2	6,602	20,46	135,08
21	771579811	Montáž profilu k dlažbe	m	17,920	1,13	20,25
22	5538200100	Lišta rohová AL	m	18,000	3,89	70,02
23	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	13,058	4,10	53,54

777 Podlahy syntetické

82,21

24	777615214	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne	m2	6,000	13,60	81,60
25	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,816	0,75	0,61

783 Dokončovacie práce - nátery

965,24

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	783824222	Nátery syntetické povrchov stien dvojnásobné	m2	136,140	5,41	736,52
27	783824221	Nátery syntetické omietok stien napustením	m2	136,140	1,68	228,72

784

Dokončovacie práce - maľby

28	784411301	Penetrácia podkladu	m2	132,690	0,80	106,15
29	784452571	Maľby zo zmesi tekut. 1far.dvojnásob. v miest. do 3,8m	m2	255,928	3,29	842,00
30	784483910	Stierka oprava stien v rozsahu 30 % v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	136,140	4,76	648,03
31	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	361,850	0,30	108,56

M

Práce a dodávky M

713,55

21-M

Elektromontáže

32	210011310	Osadenie príchytka do muriva z betónu a železobetónu 8	ks	35,000	1,05	36,75
33	2830418500	Príchytka	ks	35,000	0,31	10,85
34	210120463	Montáž ističa do 100A	ks	1,000	12,90	12,90
35	3580760289	Istič 63C/A3	ks	1,000	116,99	116,99
36	210190028	Montáž nástenného spínača radenie 1-7	ks	4,000	12,08	48,32
37	3450201-7	Spínač 1-7 standard	ks	4,000	8,56	34,24
38	210200011	Svietidlo žiarovkové - osadenie na strop	ks	5,000	5,35	26,75
39	3470126100	žiarovka	ks	5,000	0,53	2,65
40	3480507900	Svietidlo stropné	ks	5,000	24,88	124,40
41	210200074	Svietidlo žiarovkové - osadenie na stenu s PIR snímačom	ks	1,000	10,43	10,43
42	3470126100	žiarovka	ks	1,000	0,53	0,53
43	3480011840	Svietidlo nástenné vrátane pohybu čidla	ks	1,000	35,75	35,75
44	210800628	Montáž vodiča CYA 16	m	40,000	0,60	24,00
45	3410414600	Vodíc medený CYA 16,0	m	40,000	2,25	90,00

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

46	220280222	Montáž SYKFY - komunikácia vo výťahu	m	31,000	0,99	30,69
47	3412110250	Telefónny kábel SYKFY	m	31,000	0,96	29,76

24-M

Montáže vzduchotechnických zariadení.

48	240070963	Mriežka krycia 300x300 - montáž	ks	1,000	7,75	7,75
49	4297100061	Mriežka krycia 300x300 - dodávka	ks	1,000	13,34	13,34
50	240070964	Mriežka krycia 120x420 - montáž	ks	3,000	7,45	22,35
51	4297100017	Mriežka krycia 120x420 - dodávka	ks	3,000	11,70	35,10

OST

Ostatné

52	OST-0015	Pomocná stena na streche pri výstavbe výť. šachty dodávka, montáž, demontáž	kpl	1,000	1 279,73	1 279,73
----	----------	---	-----	-------	----------	----------

Celkom

8 368,60